Projet de session – Plan de travail

Voici une suggestion du plan de travail à suivre lors du développement du projet :

Voici une suggestion du plan de travail à suivre lors du développement du projet :		
Étape		Indications
1. Identifier les fonctionnalités offert le public cible.	tes par l'application et	À partir de la description du projet
2. Identifier les différents acteurs et utiliseront le système (c'est-à-dire que le système offre à chacun des a	, les fonctionnalités	À partir de la description du projet
3. Effectuer la modélisation des donn diagramme entités-associations pu schéma de la base de données.		Modélisation de données,Diagramme entités-associations,Normalisation
4. Implémenter la base de données (s	sous MySQL).	 LDD de SQL, MySQL, PhpMyAdmin Kit WAMP (UwAmp, XAMPP,)
5. Faire une esquisse de la page d'acc pages, si elles ont un gabarit différ		Outil de prototypage d'interface (exemples : <i>Balsamiq https://balsamiq.com/, Pencil</i>)
6. Identifier les différents écrans et le les interfaces.	es éléments composant	Outil de prototypage d'interface (exemples : <i>Balsamiq, Pencil</i>)
7. Commencer le codage et l'impléme (HTML 5 et CSS 3 ou, de préférence équivalent).		 HTML 5, CSS 3, Bootstrap ou un autre framework CSS (conseillé)
8. Créer les classes entités et les DAO) .	 Programmation objet en PHP, Pattern DAO, LMD de SQL (SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE), Pattern Singleton, Requêtes paramétrées
Evaluation d'état d'avancement : à confirmer/infirmer		
Date : à préciser, le cas échant		
Contenu:		
Modèle de données,Écrans des interfaces		
9. Mettre en place l'architecture MVC la couche présentation (contrôleur builder,)	r frontal, action-	 Programmation objet en PHP, Pattern MVC2 (Model 2, Front controller), Pattern Builder, Inclusion (include, require,)
10. Implémenter les fonctionnalités de manière itérative et incrémentale	e l'application de	Programmation objet en PHP,Couche métier (services)Pages PHP (vues),

- Redirection,
- Injection de dépendances,Problème du double-submit,

Evaluation finale:

Date: à venir

Contenu:

Tout

Page 2 sur 2 A. Toudeft